PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	196/13112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1366/TER	
3	Pelanggan	PT. LINK NET	
4	Alamat Pelanggan	PT. Roche Indonesia, Gedung PT Tempo Makassar. Jl. Ir. Soetami No. 86, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	12 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	14 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	18 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	19 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	24 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	12 Nov, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	