PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	319/28122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1253/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG
4	Alamat Pelanggan	Jl. Solutungo, lalabata rilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90812
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	28 Dec, 2018
7	Hasil Survey	29 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	06 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	08 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	12 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	27 Dec, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	