PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	035/03092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/UOD/1808/0013/TER
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
4	Alamat Pelanggan	Lapas Kelas 1 Makassar Jalan Sultan Alauddin No.191, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	04 Sep, 2018
7	Hasil Survey	07 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	20 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	21 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	21 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	03 Sep, 2018
14	Keterangan	test

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	