## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

| NO. | ITEM   | KETERANGAN  |
|-----|--|---|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 704/17072019/PPI/RIT/ICON+/2019   |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1907/1522/TER  |
| 3   | Pelanggan  | BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA MAROS   |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | Jl Dr Ratulangi No 274, Allepolea, Kabupaten Maros,<br>Sulawesi Selatan, Indonesia, 90154 |
| 5   | PTL  | Marhwan Setiawan Putera   |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 16 Jul, 2019  |
| 7   | Hasil Survey                                     | 18 Jul, 2019  |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 23 Jul, 2019  |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 24 Jul, 2019  |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 26 Jul, 2019  |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 28 Jul, 2019  |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 30 Jul, 2019  |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 16 Jul, 2019  |
| 14  | Keterangan                                       |   |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Mitrabhakti Inti Perdana | PT Mitrabhakti Inti Perdana       |  |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |  |

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |