PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT. Dua Putra Maju Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	556/10042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0307/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA LINTAS DATA
4	Alamat Pelanggan	Kresna Sekuritas Jl. Gunung Latimojong No.120 Lariang Bangi, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90157
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	10 Apr, 2019
7	Hasil Survey	12 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	16 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	17 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	20 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	22 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	24 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	10 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT. Dua Putra Maju	PT. Dua Putra Maju				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	