PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Almira Bintang Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	523/22032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/2720/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	Diskominfo Prov Sulbar Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju, Komp. Perkantoran Gubernur, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia,	
5	PTL	Rahmat Rahmat	
6	Tanggal Mulai	23 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	24 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	30 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	31 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	09 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	12 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	22 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Almira Bintang Pratama	PT Almira Bintang Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	