## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	422/26022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/1087/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI	
4	Alamat Pelanggan	DINAS PENDIDIKAN JI. Kartini, Sinjai Utara , Kabupaten Sinjai , Sulawesi Selatan , Indonesia ,	
5	PTL	Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	25 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	28 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	05 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	06 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	11 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	25 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	