PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Cv. The force Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	514/20032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/2205/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KOTA PALOPO	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Jend Sudirman No.163, Binturu, Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91923	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	19 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	21 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	26 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	27 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	31 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	19 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
Cv. The force	Cv. The force				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	