PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	649/22052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/0852/TER	
3	Pelanggan	STAIN WATAMPONE	
4	Alamat Pelanggan	Kampus II,Jln Polewali, Tanete Riattang Bar., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ,Kabupaten Bone ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,92721	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	21 May, 2019	
7	Hasil Survey	23 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	28 May, 2019	
9	Selesai TestCom	29 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	02 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	21 May, 2019	
14	Keterangan	Instalasi Access Point	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	