## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	218/30112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/3014/TER
3	Pelanggan	PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS
4	Alamat Pelanggan	Jl. Ir. M. Putuhena, Wayame, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia,
5	PTL	Rozky Mahardhitya
6	Tanggal Mulai	30 Nov, 2018
7	Hasil Survey	03 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	13 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	14 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	19 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	29 Nov, 2018
14	Keterangan	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	