PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	084/24092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0779/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	ATM KANTOR CAMAT BAJO, KECAMATAN BAJO BELOPA,BELOPA ,Kabupaten Luwu ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	24 Sep, 2018
7	Hasil Survey	26 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	30 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	06 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	24 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	