PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Kreasindo Jaya Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	206/23112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1793/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA SARANA AKSES
4	Alamat Pelanggan	Jl. Urip Soemaharjo No.41B,Mamuju ,Kabupaten Mamuju ,Sulawesi Barat ,Indonesia ,
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	24 Nov, 2018
7	Hasil Survey	27 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	10 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	11 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	14 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	22 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
CV Kreasindo Jaya Mandiri	CV Kreasindo Jaya Mandiri			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	