## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT. Bumi Raya Megatrindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	658/31052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2261/TER	
3	Pelanggan	PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK	
4	Alamat Pelanggan	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (Lintas Utama) Jl. Singa No. 3 (BTN Batu Marumpa) Kelurahan Wundumbutu 93232, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	28 May, 2019	
7	Hasil Survey	30 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	14 Jun, 2019	
9	Selesai TestCom	15 Jun, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Jun, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	19 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	28 May, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT. Bumi Raya Megatrindo	PT. Bumi Raya Megatrindo			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	