PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Karsa Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	707/18072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/2242/TER
3	Pelanggan	PENGADILAN NEGERI TAKALAR
4	Alamat Pelanggan	Jalan Jenderal Sudirman No.11, Kalabbirang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90615
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	17 Jul, 2019
7	Hasil Survey	19 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	24 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	25 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	29 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	17 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Karsa Utama	PT Mitra Karsa Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	