PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	628/13052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/0145/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	Jl. Yos Sudarso Anjungan Pantai Manakarra, Anjungan Pantai Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia,
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	14 May, 2019
7	Hasil Survey	17 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	30 May, 2019
9	Selesai TestCom	31 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	03 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	12 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Talasalapang	PT Talasalapang			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	