PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Karsa Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	131/17102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1639/TER
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Rudenim Manado Jl. Lingkar (Ring Road) Kelurahan Malendeng, Paal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018
7	Hasil Survey	21 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	03 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	04 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	07 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	09 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	17 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Karsa Utama	PT Mitra Karsa Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	