PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Karsa Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	145/25102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/2007/TER
3	Pelanggan	PT. MITRA VISIONER PRATAMA
4	Alamat Pelanggan	NEC Indonesia, Jl. Adhiyaksa 7 RT 008/004 No. 11 Komp Kejaksaan, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	24 Oct, 2018
7	Hasil Survey	29 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	05 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	07 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	09 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	13 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	25 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Karsa Utama	PT Mitra Karsa Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	