PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	599/03052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1904/0076/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK BTPN TBK	
4	Alamat Pelanggan	7358 UMK Pinrang, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel,-, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	02 May, 2019	
7	Hasil Survey	04 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	09 May, 2019	
9	Selesai TestCom	10 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	14 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	02 May, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diata	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	