## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	239/11122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0608/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	
4	Alamat Pelanggan	DINAS KETAHANAN PANGAN Kompleks perkantoran SKPD blok B, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia, 95995	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	12 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	15 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	29 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	01 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	11 Dec, 2018	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	