PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	362/23012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/2189/TER
3	Pelanggan	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN MINAHASA SELATAN
4	Alamat Pelanggan	Jl. Trans Sulawesi No. 80 Tawaang Timur, Kec. Tenga ,Kabupaten Minahasa Selatan ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,95355
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	24 Jan, 2019
7	Hasil Survey	27 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	09 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	10 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	13 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	23 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	