PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	379/11022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/0579/TER	
3	Pelanggan	SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI SULAWESI SELATAN	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Urip Sumoharjo Komp PAM - Jalan Penjernihan No. 1 KM. 6 Karampuang Panakukkang, Komp PAM - Jalan Penjernihan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231	
5	PTL	Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	11 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	15 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Feb, 2019	
9	Selesai TestCom	25 Feb, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 Feb, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	28 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	11 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	

