## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	004/02082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/1513/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM Universitas Patria Arta Jl. Tun Abdul Razak, Paccinongang, Somba Opu, Kabupaten Gowa,Paccinongang ,Kabupaten Gowa ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Yusuf Kasnawi	
6	Tanggal Mulai	2018-08-03	
7	Hasil Survey	2018-08-03	
8	Selesai Instalasi FOC	2018-08-13	
9	Selesai TestCom	2018-08-14	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	2018-08-16	
11	Pemeriksaan Aset	2018-08-17	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	2018-08-29	
13	Tanggal Order PPI	2018-08-02 09:37:32	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	