## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	062/19092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0784/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM PUSKESMAS MINASA UPA, JL.MINASA UPA RAYA NO.18,MINASA UPA ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Yusuf Kasnawi	
6	Tanggal Mulai	20 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	29 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	02 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
CV Mutecom	CV Mutecom			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	