PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Trimitra Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	055/19092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0320/ORI
3	Pelanggan	PT. APLIKANUSA LINTASARTA
4	Alamat Pelanggan	POP Lintasarta Makassar, Jl. Pendidikan F1 No.2 Makasar, -, -, -, Indonesia, -
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018
7	Hasil Survey	21 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	05 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	23 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Trimitra Utama	CV Trimitra Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	