PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	257/14122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0593/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
4	Alamat Pelanggan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kompleks perkantoran SKPD, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia, 95995
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	15 Dec, 2018
7	Hasil Survey	18 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	31 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	01 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	04 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	14 Dec, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	