PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	208/27112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/2233/TER
3	Pelanggan	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) - BANDARA SULTAN HASANUDDIN
4	Alamat Pelanggan	Jl Airport no 1 (taman antena), mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90522
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	26 Nov, 2018
7	Hasil Survey	27 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	04 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	06 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	07 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	08 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	26 Nov, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	