## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	179/07112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1801/TER
3	Pelanggan	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)
4	Alamat Pelanggan	Jalan Kolosasi Kode Pos 96466, Duhiaada , Kabupaten Pohuwato , Gorontalo , Indonesia , 96466
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	07 Nov, 2018
7	Hasil Survey	09 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	24 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	25 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	25 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	28 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	06 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	