PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	135/17102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1487/TER	
3	Pelanggan	PT. DIGITAL KOMUNIKASI LINTAS SARANA	
4	Alamat Pelanggan	HUT MSC Wanea, Jl. 17 Agustus No. 122 (Belakang Kinjen Philipine), Manado , Kota Manado , Sulawesi Utara , Indonesia ,	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	22 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	01 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	02 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	07 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	09 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	17 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	