PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gading Bintang Unggul Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	584/25042019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/1792/TER	
3	Pelanggan	PT PLN (Persero) UIP SULBAGUT	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Raya Tanawangko, Tateli Satu,Mandolang ,Kabupaten Minahasa ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	26 Apr, 2019	
7	Hasil Survey	29 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	12 May, 2019	
9	Selesai TestCom	13 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	13 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	16 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	25 Apr, 2019	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gading Bintang Unggul	PT Gading Bintang Unggul				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	