## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	361/23012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1664/TER	
3	Pelanggan	PT. CROSS NETWORK INDONESIA CABANG SULAWESI SELATAN	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Malili , Kabupaten Luwu Timur , Sulawesi Selatan , Indonesia ,92936	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	22 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	24 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	05 Feb, 2019	
9	Selesai TestCom	07 Feb, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Feb, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	13 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Feb, 2019	
13	Tanggal Order PPI	22 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	