PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	377/05022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1902/0002/TER
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
4	Alamat Pelanggan	Relokasi LPKA Mamuju, Kec. Kalukku, Kab. Mam*iu, Pr*v. \$r*fawesi Barat, Kaluku ,Kabupaten Mamuju ,Sulawesi Barat ,Indonesia ,
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	07 Feb, 2019
7	Hasil Survey	09 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	22 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	23 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	26 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	04 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitra Maega Masagena	PT Mitra Maega Masagena			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	