## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	454/01032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2194/TER	
3	Pelanggan	PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Wolter Monginsidi Desa Halong Kec. Baguala,- ,Kota Ambon ,Maluku ,Indonesia ,	
5	PTL	Rozky Mahardhitya	
6	Tanggal Mulai	04 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	06 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	21 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	25 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	26 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	01 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	