PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Jesem Solusi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	653/24052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2035/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	UPT MANADO, Manado , Manado , Sulawesi Utara , Indonesia , Jl. W.R. Supratman, Lawangirung, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	25 May, 2019	
7	Hasil Survey	28 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	10 Jun, 2019	
9	Selesai TestCom	11 Jun, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Jun, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	14 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	24 May, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Jesem Solusi	PT Jesem Solusi				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	