PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	255/14122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0825/TER	
3	Pelanggan	PT. INTI KAKAO UTAMA	
4	Alamat Pelanggan	JI Kima VIII Kav. SS-21, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Agnes Lorensa L	
6	Tanggal Mulai	13 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	15 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	19 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	20 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	24 Dec, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Dec, 2018	
13	Tanggal Order PPI	13 Dec, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	