PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tunggala Prima Teknik Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	600/03052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1707/TER
3	Pelanggan	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
4	Alamat Pelanggan	KANWIL SULAWESI TENGGARA, Jln.Balai Kota No.7A, Kendari 93117, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	03 May, 2019
7	Hasil Survey	04 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	07 May, 2019
9	Selesai TestCom	08 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	09 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	10 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	02 May, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tunggala Prima Teknik	PT Tunggala Prima Teknik				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	