PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	070/20092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0770/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM RS PRATAMA BUNGI PINRANG, DUAMPANUA ,Kabupaten Pinrang ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Mustari Muhiddin	
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	22 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	10 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	