PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	120/08102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0928/TER	
3	Pelanggan	ADI INTI MANDIRI SOLUSI	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Trans Sulawesi, Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia, 92972	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	08 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	15 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	22 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	26 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	30 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	08 Oct, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	