PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	138/18102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1467/TER
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	KANIM KELAS III POLEWALI, Madatte, Polewali, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi 91311, -, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia,
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	19 Oct, 2018
7	Hasil Survey	24 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	07 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	15 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	20 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	18 Oct, 2018
14	Keterangan	Survey & Penarikan FOC

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	