PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT. Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	158/13072018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/0422	
3	Pelanggan	PT. BINA MANDAR BERSAMA	
4	Alamat Pelanggan	Tobalong, Topoyo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia, -2.058035, 119.344653	
5	PTL	Rahmat	
6	Tanggal Mulai	13 Juli 2018	
7	Hasil Survey	14 Juli 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Juli 2018	
9	Selesai TestCom	28 Juli 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Juli 2018	
11	Pemeriksaan Aset	04 Agustus 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 Agustus 2018	
13	Tanggal Order PPI	13 Juli 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT. Mitra Maega Masagena	PT. Mitra Maega Masagena				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	