PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	663/15062019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order PA/UPG/1905/0205/ORI		
3	Pelanggan	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	
4	Alamat Pelanggan	POP Lintasarta Makassar, Jl. Pendidikan F1 No.2 Makasar, -, -, -, Indonesia, -	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	14 Jun, 2019	
7	Hasil Survey	16 Jun, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	21 Jun, 2019	
9	Selesai TestCom	22 Jun, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	24 Jun, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	26 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	14 Jun, 2019	
14	Keterangan	Jointing	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	