PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	705/17072019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/UPG/1905/0185/TER	
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK	
4	Alamat Pelanggan	Site Lancirang ZMKS_0066 ZMKS_0066#SK Pare-Pare Toraja 1#2#Lancirang TDD+FDD JI. Poros Sidrap - Palopo Km 197 Kel. Ponrangae, Kec. Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	16 Jul, 2019	
7	Hasil Survey	18 Jul, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	23 Jul, 2019	
9	Selesai TestCom	24 Jul, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Jul, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	28 Jul, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Jul, 2019	
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	