## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	263/18122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1037/TER
3	Pelanggan	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
4	Alamat Pelanggan	Plaza Telkom Gorontalo Jl. Jaksa Agung Telkom Kandatel GTO Kota Gorontalo, Kel. Limba Dua, Kec. Kota selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	19 Dec, 2018
7	Hasil Survey	22 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	04 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	05 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	17 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	