## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	364/24012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1287/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	ULP WATANG SAWITTO / Jl. Teuku Umar, Sawito, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91211,- ,Kabupaten Pinrang ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,91211	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	23 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	25 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Jan, 2019	
9	Selesai TestCom	31 Jan, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Feb, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	04 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 Feb, 2019	
13	Tanggal Order PPI	23 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Maega Masagena	PT Mitra Maega Masagena				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	