PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	093/27092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1473/TER
3	Pelanggan	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
4	Alamat Pelanggan	"PT. Catur Putraharmonis Jl. Insinyur Sutami No.12, Parang Loe, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90212 (0411) 512265",Tamalanrea ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	27 Sep, 2018
7	Hasil Survey	02 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	10 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	26 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	