PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	390/20022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1958/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Ahmad Yani No.18,Gurabesi ,Kota Jayapura ,Papua ,Indonesia ,98311	
5	PTL	Fargun Gumilar	
6	Tanggal Mulai	21 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	23 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	24 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	26 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	04 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	19 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	