## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	128/12102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/0074/TER	
3	Pelanggan	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	
4	Alamat Pelanggan	Depo Gorontalo, Komplek pergudangan Telaga Biru, Telaga Gorontalo JI Adam Poliyama (samping polsek telaga biru) No 42, Kelurahan Tinelo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia,	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	11 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	15 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	25 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	26 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	31 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	11 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	