PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	610/04052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/2707/TER
3	Pelanggan	PT. INDOSAT TBK
4	Alamat Pelanggan	Plant Airmadidi (Danone), Pabrik Airmadidi Manado Kel. Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	05 May, 2019
7	Hasil Survey	08 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	21 May, 2019
9	Selesai TestCom	22 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	25 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	03 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	