## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	580/19042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0715/TER
3	Pelanggan	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)
4	Alamat Pelanggan	MTSN 4, Jl Poros Sinjai Bulukumba.,Sinjai ,Kabupaten Bulukumba ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	18 Apr, 2019
7	Hasil Survey	20 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 May, 2019
9	Selesai TestCom	06 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	10 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	