PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	142/19102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1447/TER	
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Rudenim Makassar Jl. Lembaga Bolangi, Gowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	19 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	21 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	25 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	26 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	30 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	19 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	