## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	003/02082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1803/1697/TER
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
4	Alamat Pelanggan	LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO, Jl. Katamso No 33 Donggala lp.perempuan.gorontalo@gmail.com,Gorontalo,Kota Gorontalo,Gorontalo,Indonesia,
5	PTL	Muhammad Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	01 Aug, 2018
7	Hasil Survey	02 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	04 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	05 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Aug, 2018
11	Pemeriksaan Aset	06 Aug, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	06 Aug, 2018
13	Tanggal Order PPI	02 Aug, 2018
14	Keterangan	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	